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1  总  则
1.0.1  为规范和引导综合管廊信息模型（BIM）技术的应用，提高信息应用效率和效益，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于综合管廊新建、改建和扩建工程的全生命期信息模型的创建、使用和管理。

1.0.3  综合管廊信息模型的创建、使用和管理，除应符合本标准外，尚应符合国家、福建省和厦门市现行标准的有关规定。

2  术  语
2.0.1  综合管廊信息模型  utility tunnel information model

在综合管廊建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。简称综合管廊信息模型。

2.0.2  信息  information
在创建和维护建设环境过程中供参考和利用的数据。

2.0.3  模型单元  model unit

综合管廊信息模型中承载信息的实体及其相关属性的集合，是工程对象的数字化表述。

2.0.4  模型精细度  level of model definition

综合管廊信息模型中所容纳的模型单元丰富程度的衡量指标。

2.0.5  几何表达精度  level of geometric detail

模型单元在视觉呈现时，几何表达真实性和精确性的衡量指标。

2.0.6  信息深度
 level of information detail

模型单元承载属性信息详细程度的衡量指标。

2.0.7  协同  collaboration

基于综合管廊信息模型进行数据共享及相互操作的过程。

2.0.8  应用需求  application requirements

依据工程操作目标而确定的对于综合管廊信息模型的需求。

2.0.9  智慧管廊  intelligent utility tunnel

综合运用自动化、物联网、大数据、云计算、人工智能以及管廊地理信息系统、综合管廊信息模型等技术，智能感知和监控管廊的实时运行，深度协同管廊设施及入廊管线的精细管理、智能分析、辅助决策和应急处置，实现全生命周期的自动化、智能化和智慧化管理的综合管廊工程。

3  基本规定

3.1  一般规定

3.1.1  BIM技术在综合管廊的应用应结合综合管廊工程各专业、各阶段的实际需求，宜应用于工程项目的设计阶段、施工阶段和运维阶段，也可根据工程实际应用于某个阶段、环节或任务。

3.1.2  BIM技术的应用应提前策划，并纳入项目工作计划。

3.1.3  BIM技术的应用应利用综合管廊信息模型进行协同工作。

3.1.4  综合管廊信息模型的创建、使用和管理，应采取措施以保证信息安全。

3.2  实施策划

3.2.1  项目BIM技术应用前期，应定义BIM应用需求，并制定BIM实施方案。需求定义过程应由综合管廊信息模型的应用方完成。
3.2.2  项目BIM实施方案，应包括下列内容：

1
项目概况信息；

【条文说明】如项目地点、规模、类型等。

2  BIM应用需求、应用目标和应用范围；

3  各阶段BIM应用内容、交付物类别、交付方式和成果验收要求；

4  综合管廊信息模型单元的模型精细度、几何表达精度和信息深度，以及采用的编码体系名称；

5  项目BIM应用时间计划和里程碑节点；

6  BIM实施团队以及各参与方的协同方式；

7  软硬件配置方案。

3.2.3  项目BIM技术应用过程中，应根据BIM实施方案，在里程碑节点对综合管廊信息模型及其应用成果进行验收。

3.3  协同要求

3.3.1  应建立基于综合管廊信息模型的协同管理制度，包括各阶段BIM应用实施流程、交付流程和变更流程，并明确资料互提、校对审核的沟通协调机制。

3.3.2  应明确BIM实施团队的人员结构和职责划分。
3.3.3  综合管廊信息模型的交付协同宜包括项目需求定义、模型实施和模型交付三个过程，并应符合现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301的有关规定。
3.3.4  综合管廊信息模型应用成果的交付协同宜包括需求定义、模型实施和BIM应用成果交付三个过程，并应符合现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301的有关规定。

3.4  信息安全保障 

3.4.1  应确定综合管廊信息模型数据的管理方式，包括模型的存储、管理和访问权限的设置。
3.4.2  当采用互联网移交模型时，应采取措施保证模型数据安全性、完整性和可用性。当采用移动介质移交模型时，宜采取免遭未授权信息泄露、修改、删除和破坏的安全措施。

3.4.3  应建立数据备份策略定期备份模型数据，并确保信息在灾难或介质故障后可恢复。

3.4.4  模型数据集的数据访问，宜根据业务和安全要求建立权限控制措施，访问记录宜能够追溯。

3.4.5  模型交付宜采用电子签名或加密技术进行版本控制管理。

【条文说明】当采用电子签名时，应符合下列要求：

1  模型和图档应包括设计单位和设计人员的签署信息；

2  企业级和注册人员的电子签名，应符合《中华人民共和国电子签名法》的相关要求。

4  设备设施分类与编码

4.1  一般规定
4.1.1  综合管廊设备设施编码应体现管廊工程全生命期的信息化编码需求，并应协调一致，且具有唯一性。

4.1.2  应根据设计、施工和运维阶段综合管廊信息模型的更新情况，及时创建并维护综合管廊设备设施编码。

4.1.3  综合管廊信息模型中编码的应用应符合现行国家标准《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269的相关规定。

4.2  分类原则

4.2.1  综合管廊设备设施的分类应以其专业属性为依据。

4.2.2  综合管廊信息模型中信息的分类应符合兼容性和综合实用性原则。
4.3  设备设施代码结构

4.3.1  综合管廊设备设施代码结构（图4.3.1）应包括综合管廊项目代码、阶段代码、设备设施类组代码、位置代码以及序列代码。

项目代码-阶段代码-设备设施类组代码-位置代码-序列代码

图4.3.1  综合管廊设备设施代码结构

4.3.2  项目代码宜为三位字母型，可采用综合管廊项目名称的首字母组合。

4.3.3  阶段代码（表4.3.3）宜为两位字母型。

表4.3.3  综合管廊阶段代码结构

	序号
	阶段
	阶段代码

	1
	方案设计阶段
	FS

	2
	初步设计阶段
	CS

	3
	施工图设计阶段
	SS

	4
	施工准备阶段
	GZ

	5
	施工实施阶段
	GS

	6
	竣工阶段
	JG

	7
	运维阶段
	YW


4.3.4  设备设施类组代码（图4.3.4）应由系统代码与分类对象代码组成，两者之间用“-”连接，并应符合本标准附录A的有关规定。

系统代码-大类代码·中类代码·小类代码·细类代码

图4.3.4  设备设施类组代码结构

1  系统代码，表示分部工程，应采用两位数字表示；

2  分类对象宜按层级依此分为一级类目“大类”、二级类目“中类”、三级类目“小类”、四级类目“细类”。分类对象代码应由大类代码、中类代码、小类代码和细类代码组成，相邻层级代码之间用英文字符“·”隔开；

3  大类代码，表示设备设施所属的专业，应满足表4.3.4的有关规定；

4  中类代码，表示该专业内依其功能划分的“子系统”。小类代码，表示具体的设备设施。细类代码，表示设备设施的构件。中类代码、小类代码、细类代码均应采用两位数字表示，各层代码从“01”至“99”按顺序排列；

表4.3.4  综合管廊设备设施大类代码
	序号
	专业
	专业代码
	隶属系统

	1
	廊体
	LT
	土建系统

	2
	给水
	GS
	管线系统

	3
	再生水
	ZS
	

	4
	雨水
	YS
	

	5
	污水
	WS
	

	6
	天然气
	TRQ
	

	7
	热力
	RL
	

	8
	气力垃圾输送
	QLLJSS
	

	9
	电力电缆
	DLDL
	

	10
	通信线缆
	TXXL
	

	11
	消防
	XF
	附属设施系统

	12
	通风
	TF
	

	13
	供电
	GD
	

	14
	照明
	ZM
	

	15
	监控与报警
	JKBJ
	

	16
	通信
	TX
	

	17
	排水
	PS
	

	18
	标识
	BS
	

	19
	场地环境
	CDHJ
	其他系统

	20
	监控中心
	JKZX
	


5  “0”作为空位补齐码，“99”作为收容码。
4.3.5  位置代码（图4.3.5）用于区分设备设施所属具体地理位置，宜包括行政区域代码、片区代码、道路代码、舱室代码和防火分区代码，其中行政区域代码、片区代码、道路代码和舱室代码均分别为两位字母型，防火分区代码为两位数字型。
行政区域代码-片区代码-道路代码-舱室代码-防火分区代码

图4.3.5  设备设施位置代码结构

4.3.6  序列代码用于区分构件级模型单元实例、方向、数量和规格，应采用设备设施的顺序代码，应为四位数字型，采用“0001”至“9999”进行编制。

5  模型创建

5.1  一般规定

5.1.1  综合管廊信息模型在项目实施不同阶段，可分为方案设计模型、初步设计模型、施工图设计模型、深化设计模型、施工过程模型、竣工模型和运维模型，各阶段模型的创建宜具有传递性和递增性。

5.1.2  应根据综合管廊信息模型单元的功能及构成关系，将其进行系统分类，并应在属性信息中表示。 

5.1.3  各阶段综合管廊信息模型的精细度等级要求应满足模型接收方的应用需求。
5.1.4  综合管廊信息模型的创建采用统一的城市坐标系统和高程系统，并应使用统一的度量单位。
【条文说明】综合管廊信息模型的建模坐标宜采用厦门 92 坐标系。模型未采用厦门 92 坐标系坐标时，应采用原点（0，0，0）作为特征点，并在建筑信息模型使用周期内不得变动，归档时应注明原点的厦门 92 坐标；度量单位，构件：毫米；里程：米，保留两位小数；面积：平方米，保留两位小数；体积：立方米，保留两位小数。

5.1.5  综合管廊项目信息变更时，应根据变更情况及时修改模型信息，并应注明模型的版本号。综合管廊信息模型的版本管理，应符合现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018第3.3节的规定。

5.1.6  综合管廊信息模型单元及其属性的命名、电子文件夹的命名和电子文件命名，应符合现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018第3.2节的规定。

5.2  模型拆分

5.2.1  综合管廊信息模型应由模型单元组成，可根据模型单元用途定义拆分等级为项目级、功能级、构件级和零件级，并应符合国家现行标准《综合管廊工程BIM应用》18GL102的有关规定。

5.2.2  综合管廊信息模型的拆分应符合以下要求：

1  模型拆分前应统一并核对各拆分模型之间的定位参照关系；

2  结合项目的实际需求进行拆分，并确保模型在后续阶段的传递性以及专业间、专业内的协同性；

3  拆分后的模型经不同组合，宜满足各阶段BIM应用需求；

4  拆分后的模型所包含的模型单元，各拆分模型之间不应重复。

5.3  模型建制

5.3.1  综合管廊信息模型所包含的模型单元应分级建立，可嵌套设置。模型单元的分级应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1 模型单元的分级

	模型单元分级
	模型单元用途

	项目级模型单元
	承载项目、子项目或局部建筑信息

	功能级模型单元
	承载完整功能的模块或空间信息

	构件级模型单元
	承载单一的构配件或产品信息

	零件级模型单元
	承载从属于构配件或产品的组成零件或安装零件信息


5.3.2  综合管廊信息模型包含的最小模型单元应由模型精细度等级衡量，模型精细度基本等级划分应符合表5.3.2的规定。根据工程项目的应用需求，可在基本等级之间扩充模型精细度等级。 

表5.3.2 模型精细度基本等级划分

	等级
	代号
	模型信息
	包含的最小模型单元

	1.0级模型精细度
	LOD1.0
	具备基本外轮廓形状的综合管廊信息模型，仅需粗略的尺寸及形状，体现综合管廊的断面形状、所在位置及方向等信息
	项目级

模型单元

	2.0级模型精细度
	LOD2.0
	模型包括综合管廊的总体布局、高程纵断、舱室布置、舱内管线、结构形式、附属设施布置，模型单元具有近似几何尺寸、形状及方向
	功能级

模型单元

	3.0级模型精细度
	LOD3.0
	模型包括完整的结构形式、入廊管线及各附属设施，模型单元几何尺寸准确，能够反映实际外形，保证碰撞检查无误
	构件级

模型单元

	4.0级模型精细度
	LOD4.0
	模型包括详细的结构形式、入廊管线和附属设施，模型单元尺寸精确，能满足构件加工制造要求
	零件级

模型单元


5.4  模型内容要求

5.4.1  综合管廊信息模型应包含下列内容，并应符合现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018第4.3节的规定：

1  模型单元的系统分类；

2  模型单元的关联关系；

3  模型单元的几何信息及几何表达精度；

4  模型单元属性信息及信息深度；

5  属性值的数据来源。

5.4.2  综合管廊信息模型单元的几何表达精度的等级划分应符合表5.4.2的规定。
表5.4.2 几何表达精度的等级划分
	等级
	代号
	几何表达精度要求
	图示

	1级几何表达精度
	G1
	构件满足二维化或者符号化识别的需求
	[image: image2.png]




	2级几何表达精度
	G2
	构件具有近似几何尺寸、形状和方向，能满足空间占位、能区分出所属不同系统的粗略识别需求
	[image: image3.png]




	3级几何表达精度
	G3
	构件具有准确的几何尺寸，可以表达实际外形，能够满足建造安装流程、采购等精细识别需求
	[image: image4.png]




	4级几何表达精度
	G4
	构件具有最终确定的几何尺寸，是详细的模型实体，能够满足高精度渲染展示、产品管理、制造加工准备等高精度识别需求
	


5.4.3  模型单元的属性应分类设置，模型单元的属性分类和信息深度等级的划分，应符合表5.4.3的规定。

表5.4.3 信息深度的等级划分

	等级
	代号
	等级要求
	信息类别
	模型信息
	应用范围

	1级信息深度
	N1
	宜包含项目地点自然条件，综合管廊总体布置及定位，模型单元的名称、类型，以及用于成本估算的技术经济指标等
	项目信息

身份信息

定位信息
	设计环境总体布置、定位等、技术经济指标，以及地理、地质等
	项目的整体分析及总体表达，包括项目信息、组织角色等信息

	2级信息深度
	N2
	宜包含和补充N1等级信息，增加综合管廊构筑物控制信息、系统性能参数、组成及材质，设备配置信息等
	系统信息
	构筑物控制信息、系统性能参数、设备配置信息等
	系统分析、空间性能分析及具体表达等

	3级信息深度
	N3
	宜包含和补充N2等级信息，增加综合管廊构筑物详细尺寸、规格信息、技术参数以及施工、安装信息
	生产信息

技术信息
	构筑物详细尺寸、规格信息、技术参数等
	预制加工、碰撞检查、施工进度模拟、设备材料预算等及局部详细表达

	4级信息深度
	N4
	宜包含和补充N3等级信息，增加资产信息和维护信息
	资产信息

维护信息
	构筑物施工、安装、运维等信息
	装配和建造、运营和维护


6  设计阶段应用

6.1  一般规定

6.1.1  综合管廊设计阶段BIM应用宜贯穿整个设计阶段，包括方案设计、初步设计和施工图设计阶段。

6.1.2  综合管廊设计阶段BIM应用内容宜符合表6.1.2的规定。
表6.1.2 设计阶段BIM应用内容

	序号
	应用项
	应用子项
	方案

设计
	初步

设计
	施工图设计

	1
	设计方案比选与优化
	□
	□
	-

	2
	管线迁改模拟与优化
	√
	□
	□

	3
	性能分析
	空间分析
	-
	□
	√

	4
	
	通风分析
	-
	□
	□

	5
	
	逃生模拟
	-
	□
	□

	6
	
	结构计算
	-
	□
	□

	7
	场地与规划条件分析
	现状场地建模与分析
	□
	√
	√

	8
	碰撞检查与三维管线综合
	√
	□
	□

	9
	可视化应用
	虚拟仿真漫游
	□
	□
	□

	10
	
	可视化校审
	□
	□
	□

	11
	
	可视化设计交底
	√
	□
	□

	12
	模型出图
	二维、三维出图
	-
	□
	□

	13
	工程量统计与工程造价分析
	工程量统计
	√
	□
	□

	14
	
	工程造价分析
	√
	□
	□


注：表中“□”表示基本应用，“√”表示可选应用，“-”表示该阶段不适用。

6.2  设计方案比选与优化

6.2.1  利用综合管廊信息模型及沿线周边环境、建筑、地下建构筑物模型，综合考虑市政管线的系统节点、标高、管径、走向等因素，并结合城市地下管线现状、城市道路、轨道交通情况，可视化比选和优化综合管廊规划方案，以保证综合管廊的安全性、稳定性和管线间的兼容性。
6.2.2  基于BIM的设计方案比选与优化所需的基础数据宜包括：

1  勘察报告，包含工程地质、水文地质资料；

2  地理信息，包含周边地形图、建筑属性、道路用地性质等信息；

3  建设地块规划文件。
6.2.3  基于BIM的设计方案比选与优化的工作流程宜符合下列规定：

1  收集数据并确保数据的完整性和准确性；

2  建立周边环境模型和方案设计阶段综合管廊信息模型，可视化模拟并分析管廊的走向和位置的合理性；

3  模拟仿真设计方案并获取关联工程量，判断设计方案的科学性和可行性，通过方案对比和论证进行动态调整，确定最优设计方案。

6.2.4  基于BIM的设计方案比选与优化的成果应包括：

1  优化后的方案设计阶段综合管廊信息模型；

2  优化方案和优化设计图，应体现优化依据及优化成果。
6.3  管线迁改模拟与优化

6.3.1  利用综合管廊信息模型，并整合周边环境模型、三维场地模型、市政管线、道路翻交模型，提供可视化的模拟分析数据。基于道路翻交与管线迁改方案，分阶段模拟受管廊建设影响的地下管线迁改过程和交通疏解过程，检查方案可行性和经济性，并基于此进一步优化方案。

6.3.2  基于BIM的管线迁改模拟与优化所需的基础数据宜包括：

1  周边地形信息图，包含周边地形图、建筑图、道路信息；

2  设计图纸，包含管线迁改方案平面图与断面图、地下管线探测成果图、周边地块平面图与地形图、周边建构筑物相关图纸、道路翻交方案平面图；

3  地下管线探测成果报告、障碍物成果报告、架空管线探查成果报告；

4  施工方案图纸与施工进度计划。

6.3.3  基于BIM的管线迁改模拟与优化的工作流程宜符合下列规定：

1  收集数据，并确保各种数据的完整性和准确性；

2  根据收集的各类数据，创建各施工阶段施工围挡模型、现状管线及各施工阶段管线模型、道路现状模型及各阶段道路翻交模型、周边建构筑物模型；

3  内部校验模型完整性、准确性及拆分合理性等；

4  将相关BIM模型导入施工模拟软件，并根据管线迁改与道路翻交设计方案模拟管线迁改与道路翻交，优化完善迁改方案，并形成模拟视频或可视化成果等。

6.3.4  基于BIM的管线迁改模拟与优化的成果应包括：

1  管线迁改模拟与优化模型；
2  管线迁改模拟与优化报告和视频。
6.4  性能分析

6.4.1  利用初步设计阶段综合管廊信息模型提供必要的信息数据，并将模型导入分析软件，以进行诸如结构、通风、逃生、灾害等分析模拟，为综合管廊的优化设计提供依据和建议。

6.4.2  基于BIM的性能分析所需的基础数据宜包括：

1  模型，包括综合管廊线路模型、节点模型、内部管道占位模型；

2  相关数据，包括地理数据、地质数据和气象数据；

3  二维图；

4  热负荷、热工参数。

6.4.3  基于BIM的性能分析的工作流程宜符合下列规定：

1  收集数据，并确保各种数据的完整性和准确性；

2  根据前期数据以及分析软件的要求，建立各类性能分析所需的模型；

3  分别获得单项分析数据。综合各项结果并反复调整综合管廊信息模型，进行评估，寻求综合管廊综合性能平衡点；

4  根据分析结果，优化设计方案，使其最大化综合管廊性能。

6.4.4  基于BIM的性能优化的成果应包括：

1  调整后的各专业初步设计阶段综合管廊信息模型；

2  分项模拟分析报告，应体现模型图像、分项分析数据结果、以及对综合管廊设计方案性能对比的说明；

3  可视化成果输出，包括计算图形或视频动画。
6.5  场地与规划条件分析

6.5.1  利用场地分析软件或设备，建立场地模型，在场地规划设计和管廊总体设计的过程中，提供可视化的模拟分析数据，以作为评估设计方案选项的依据。

6.5.2  基于BIM的场地与规划条件分析所需的基础数据宜包括：

1  地勘报告；
2  工程水文地质资料；
3  现有规划文件；

4  建设地块信息；
5  相关数据，包括既有管网数据、地貌数据、原始地形点云数据和GIS数据。

6.5.3  基于BIM的场地与规划条件分析的工作流程宜符合下列规定：

1  收集数据，并确保各种数据的完整性和准确性；
2  创建场地模型，包含周边地形信息及环境信息，如地质、已有建构筑物、已有道路、已有地下管线等；
3  通过场地建模，检查综合管廊项目构筑物主体、出入口、地面建筑部分与红线、绿线、河道蓝线、高压黄线及周边建筑物的距离关系；
4  分析场地数据，如坡度、方向、高程、纵横断面、填挖方、等高线等，根据场地模型及地形模型分析场地影响因素，对方案可行性进行分析，评估设计方案合理性。
6.5.4  基于BIM的场地与规划条件分析的成果应包括：

1  场地模型，应包括现场场地边界、原始地形表面、场地现状管网、场地周边主干道路、场地设计方案和三维地质；
2  场地分析报告，应体现三维场地模型图像、场地分析结果，以及对场地设计方案或工程设计方案的场地分析数据对比。

6.6  碰撞检查与三维管线综合

6.6.1  通过创建各专业综合管廊信息模型并检查模型中的碰撞问题，解决管线在平面走向、立体交叉时遇到的矛盾，合理优化管道排布，完成各专业管线布设的三维协同设计工作，避免将设计错误遗留至施工阶段。

6.6.2  基于BIM的碰撞检查与三维管线综合所需的基础数据宜包括：

1  综合管廊土建设计资料；

2  入廊管线设计资料；

3  其他附属设施资料。

6.6.3  基于BIM的碰撞检查与三维管线综合的工作流程宜符合下列规定：

1  收集数据，并确保各种数据的完整性和准确性；

2  整合各专业综合管廊信息模型，设定碰撞检查的基本原则，利用BIM软件检查发现各专业模型间的冲突和碰撞。编写管线综合和碰撞检查优化报告，提交设计参考调整；

3  调整模型，确保各专业之间的冲突和碰撞的解决，以及各专业施工图与调整后模型的一致。

6.6.4  基于BIM的碰撞检查与三维管线综合的成果应包括：

1  碰撞检查报告，宜包括碰撞方式、碰撞点位置、碰撞对象；

2  管线综合优化后的综合管廊信息模型；

3  管线优化后图纸。
6.7  可视化应用

6.7.1  利用综合管廊信息模型模拟综合管廊的三维空间关系和场景，并以漫游、动画和VR等形式提供身临其境的视觉和空间感受，有助于检查综合管廊结构布置的匹配性、可行性和美观性以及设备主干管排布的合理性，并进行可视化交底。

6.7.2  基于BIM的可视化应用所需的基础数据是整合后的各专业综合管廊信息模型。

6.7.3  基于BIM的可视化应用的工作流程宜符合下列规定：

1  收集数据，并确保各种数据的完整性和准确性；

2  根据项目实际场景情况，赋予模型构件相应的材质。将综合管廊信息模型导入具有虚拟漫游、动画制作功能的软件；

3  设定视点和漫游路径，该漫游路径应能反映综合管廊整体布局、主要空间布置、重要场所设置以及各专业间的空间情况，以呈现设计表达意图；

4  将软件中的漫游文件及动画输出为通用格式的视频文件，并保存原始制作文件，以备后期的调整与修改。
6.7.4  基于BIM的可视化应用的成果宜包括：

1  虚拟漫游视频，应当能清晰表达综合管廊的设计效果，并反映主要空间布置、复杂区域的空间构造；

2  渲染图片，应体现项目的重难点部位、特殊部位和特殊构造要求，辅助施工人员快速理解设计意图；

3  可视化校审报告，应包括设计效果、专业间数据一致性、规范执行性、功能满足度等内容；

4  可视化交底报告；

5  虚拟漫游模型。

6.8  模型出图

6.8.1  综合管廊信息模型出图的主要目的是保证各专业平面图、立面图、剖面图和详图表达的一致性，消除专业间设计冲突与信息不对称的问题，为后续设计交底、深化设计和施工提供依据。

6.8.2  综合管廊信息模型出图所需的基础数据宜包括：

1  各专业施工图设计阶段综合管廊信息模型；

2  现行行业标准《建筑工程设计文件编制深度规定》，或由企业或项目根据自身质量控制体系制定的标准，包含但不限于设计图纸文件命名规则、图框、线宽、线型、标注样式、文字样式（字体、字高、字宽）、图例、打印样式等。

6.8.3  综合管廊信息模型出图的工作流程宜符合下列规定：

1  收集数据，并确保各种数据的完整性和准确性；

2  校审模型的合规性，并确保模型已体现相关专业的设计条件；

3  确认模型深度和构件属性信息深度符合要求；

4  通过剖切模型、调整视图深度、隐藏无需表达的构件等步骤，创建各专业相关图纸，如平面图、立面图、剖面图、大样图等；针对局部复杂空间，宜增加三维透视图和轴测图辅助表达，并添加文字注释、尺寸标注、图例、说明等信息；

5  复核图纸，确保图纸准确反映模型信息并满足相关出图要求。

6.8.4  综合管廊信息模型出图的成果应包括：

1  各专业施工图；

2  施工图设计阶段综合管廊信息模型，图纸应与对应版本模型建立关联。
【条文说明】模型及图纸生成后，发生变更时，宜基于修改的模型生成变更图纸；不能保证基于模型生成变更图纸时，图纸的修改内容应及时反馈到模型中。

6.9  工程量统计与工程造价分析
6.9.1  利用综合管廊信息模型完成相关工程量统计，并根据造价指标、清单及定额等造价信息，确定相应阶段的建安工程费，具有高效、准确等优势，可联动更新市场造价信息，对传统人工算量套价进行校核和补充优化，减少因设计变更等带来的重复工作量，提高造价人员编制各阶段工程造价的效率与准确性。

6.9.2  基于BIM的工程量统计与工程造价分析所需的基础数据宜包括：

1  具有参数化信息的构件模型；
2  构件项目特征及相关描述信息；

3  相应设计阶段要求的计算范围、计量规则及计价依据等文件。 

6.9.3  基于BIM的工程量统计与工程造价分析的工作流程宜符合下列规定：

1  收集数据，并确保各种数据的完整性和准确性；

2  根据相应设计阶段要求的计算范围、计量规则及计价依据等文件，结合模型内容，编制本项目相应的模型算量计价规则；
3  按照模型算量计价规则对模型进行信息分类，补充工程量清单编码等造价信息，提取模型工程量信息，生成工程量表。

【条文说明】从模型中获取的工程量信息应满足合同约定的计量、计价规范要求。
4  根据工程费用定额进行计价，汇总形成对应设计阶段的工程计价文件。
6.9.4  基于BIM的工程量统计与工程造价分析的成果宜包括：

1  工程量表；

2  对应设计阶段的计价文件（仅包含项目建安工程费）。

7  施工阶段应用



7.1  一般规定

7.1.1  综合管廊施工阶段BIM应用宜贯穿整个施工阶段，包括施工准备、施工实施和施工验收阶段。

7.1.2  综合管廊施工阶段BIM应用内容宜符合表7.1.2的规定。
表7.1.2 施工阶段BIM应用内容

	序号
	应用项
	应用子项
	施工

准备
	施工

实施
	施工

验收

	1
	施工深化设计
	□
	□
	-

	2
	施工模拟
	施工组织模拟
	□
	□
	-

	3
	
	施工工艺模拟
	□
	□
	-

	4
	进度管理
	□
	□
	-

	5
	施工工程量统计
	□
	□
	□

	6
	质量与安全管理
	□
	□
	-

	7
	预制加工
	混凝土预制构件生产
	√
	√
	-

	8
	
	机电产品加工
	√
	√
	-


注：表中“□”表示基本应用，“√”表示可选应用，“-”表示该阶段不适用。

7.2  施工深化设计

7.2.1  基于BIM的施工深化设计包括管线综合深化设计以及专业工程深化设计，通过将施工过程中的动态信息纳入施工图设计阶段综合管廊信息模型并及时调整，可确保模型的可施工性和可执行性，辅助施工成本控制。

7.2.2  基于BIM的施工深化设计所需的基础数据宜包括：

1  设计阶段综合管廊信息模型或二维施工图；

2  设备供应商信息。
7.2.3  基于BIM的施工深化设计的工作流程宜符合下列规定：

1  收集数据，并确保各种数据的完整性和准确性；

2  宜根据工作分解结构（WBS）或施工工艺进行构件拆分或合并，并结合现场实际情况形成深化设计阶段综合管廊信息模型。模型应当包含工程实体的基本信息，关联或映射相关施工信息；

3  深化设计阶段综合管廊信息模型应依据施工经验、施工标准规范、商务管理要求和现场实际情况进行调整和优化；

4  深化设计阶段综合管廊信息模型应通过建设单位、设计单位和监理单位的审核确认，最终形成可指导施工的综合管廊信息模型及二维施工图与节点图。

7.2.4  基于BIM的施工深化设计的成果宜包括：

1  深化设计阶段综合管廊信息模型，应当表示工程实体即施工作业对象和结果，包含工程实体的基本信息，并清晰表达关键节点施工方法；

2  深化施工图及节点图，应清晰表达深化后的模型内容，满足施工条件、行业规范与合同要求；

3  施工下料图表和料单。

7.3  施工模拟

7.3.1  施工前基于BIM的施工模拟可对施工整体部署的合理性、施工方案的可行性进行模拟演示，优化施工组织和施工工艺。

7.3.2  基于BIM的施工模拟所需的基础数据宜包括：

1  施工图设计阶段综合管廊信息模型；

2  施工方案。
7.3.3  基于BIM的施工模拟的工作流程宜符合下列规定：

1  收集数据，并确保各种数据的完整性和准确性；

2  根据施工方案，在综合管廊信息模型中补充相关施工设施设备信息，形成可用于施工方案模拟的综合管廊信息模型；

3  利用该综合管廊信息模型生成模拟视频或其他可视化成果，清晰阐明复杂工序和工艺细节，并提交施工单位与监理单位，验证施工方案可行性；

4  利用该综合管廊信息模型进行可视化交底，并在管廊桥架、支架、管线和机电等安装过程中对安装状况及效果进行评估，及时纠偏。

7.3.4  基于BIM的施工模拟的成果应包括：

1  用于施工模拟的施工阶段综合管廊信息模型；

2  施工模拟分析报告；

3  施工模拟可视化成果，视频或图片等。

7.4  进度管理

7.4.1  施工进度管理应利用BIM技术，模拟施工进度安排，检查施工工序衔接及进度计划合理性，控制和优化项目进度。

7.4.2  基于BIM的进度管理所需的基础数据宜包括：

1  施工图设计阶段综合管廊信息模型；

2  施工计划进度与实际进度。

7.4.3  基于BIM的进度管理的工作流程宜符合下列规定：

1  收集数据，并确保各种数据的完整性和准确性；

2  根据施工方案和施工进度计划，拆分施工段，关联施工进度参数，建立可用于施工进度管理的综合管廊信息模型；

3  利用该模型在三维场景中动态展示施工进程，通过对比实际进度，分析进展情况，调配施工资源、优化进度控制；

4  利用该模型生成模拟视频或其他可视化成果，完整展现施工进度。

7.4.4  基于BIM的进度管理的成果应包括：

1  用于施工进度管理的施工阶段综合管廊信息模型；

2  施工进度分析报告；

3  施工进度模拟可视化成果，视频或图片等。

7.5  施工工程量统计

7.5.1  贯穿现场施工过程，基于施工阶段管廊信息模型的施工工程量统计，可实现已完成、待完成工程量的动态统计，以便施工阶段的验工计价、变更签证、款项结算等工作。

7.5.2  基于BIM的施工工程量统计所需的基础数据宜包括：

1  施工图设计阶段综合管廊信息模型；

2  构件参数化信息；

3  工程量开项表；

4  其他相关的合约与技术资料信息。

7.5.3  基于BIM的施工工程量统计的工作流程宜符合下列规定：

1  收集数据，并确保各种数据的完整性和准确性；

2  在施工图设计阶段综合管廊信息模型中加入构件参数化信息与其他技术资料信息，完善模型中的成本信息；

3  根据工程量开项表，利用模型导出工程量清单，根据清单制定施工工程量分配计划；

4  利用该模型实现动态成本的监控与管理，并实现目标成本与结算工作的前置。施工单位根据优化的动态模型实时获取成本信息，动态合理配置施工资源。

7.5.4  基于BIM的施工工程量统计的成果宜包括：

1  用于施工工程量统计的施工阶段综合管廊信息模型；

2  工程量清单；

3  施工工程量分配计划。

7.6  质量与安全管理

7.6.1  基于综合管廊信息模型集成质量与安全信息，使质量问题可视化、可追溯，直观交底现场安全危险源，便于安全管理工作的开展和质量问题的解决。

7.6.2  基于BIM的质量管理所需的基础数据宜包括：

1  深化设计阶段综合管廊信息模型；

2  质量、安全管理方案与计划。

7.6.3  基于BIM的质量与安全管理的工作流程宜符合下列规定：

1  收集数据，并确保各种数据的完整性和准确性；

2  根据施工质量及安全方案，修改、完善深化设计阶段综合管廊信息模型，生成用于施工质量与安全管理的综合管廊信息模型；

3  可视化交底施工人员施工过程，使其理解、熟悉施工工艺和流程，并识别危险源，避免由于理解偏差造成施工质量或安全问题；

4  基于该模型集成现场施工质量、安全管理情况；

5  针对现场质量、安全问题，将相关图像、视频等文件关联至该模型或施工管理系统中的相应构件或设备上，记录问题及其出现的部位或工序，并分析原因，进而制定并采取解决措施。

7.6.4  基于BIM的质量与安全管理的成果应包括：

1  用于施工质量与安全管理的施工阶段综合管廊信息模型；

2  质量检查与安全分析报告。

7.7  预制加工

7.8.1  预制拼装综合管廊结构宜利用BIM技术创建预制加工模型，指导预制构件加工生产和现场安装。
7.8.2  基于BIM的预制加工所需的基础数据宜包括：

1  深化设计阶段综合管廊信息模型；

2  预制构件施工方案；

3  设备供应商信息。

7.8.3  基于BIM的预制加工的工作流程宜符合下列规定：

1  收集数据，并确保各种数据的完整性和准确性；

2  与施工单位确定预制加工界面范围与顺序；

3  获取预制厂商产品参数规格及预制加工工艺，创建用于预制构件生产的综合管廊信息模型，生成预制加工设计图纸；

4  将该模型的数据导出，进行编号标注，生成预制加工图及配件表，施工单位审定复核后，交付厂家加工生产；

5  构件生产完成后，施工单位应再次复核施工现场情况，及时调整偏差。

7.8.4  基于BIM的预制加工的成果应包括：

1  用于预制加工的综合管廊信息模型；

2  预制加工图纸；

3  材料统计表。

8  竣工阶段应用

8.1.1  综合管廊竣工阶段BIM应用，宜包括单位工程、分部分项工程等过程验收和竣工验收应用。

8.1.2  综合管廊竣工阶段的竣工预验收和竣工验收宜应用BIM。竣工阶段BIM应用内容宜符合表8.1.2的规定。

表8.1.2 竣工阶段BIM应用内容

	序号
	应用点
	应用内容描述
	竣工

阶段

	1
	可视化对比验收
	宜利用竣工阶段综合管廊信息模型辅助施工质量、施工内容完整度的可视化对比验收
	√

	2
	
	宜利用模型与现场实测数据进行对比验收
	√

	3
	验收信息集成
	竣工阶段综合管廊信息模型应在施工过程模型上附加或关联竣工验收相关信息和资料，其内容应符合现行《厦门市建设工程（BIM）文件归档指南》的相关规定
	□


注：表中“□”表示基本应用，“√”表示可选应用，“-”表示该阶段不适用。

8.1.3  竣工阶段交付物应包含工程实体的变更，确保数据与工程实际相一致，具体包括：

1  竣工阶段综合管廊信息模型，包含模型版本与内容说明；

【条文说明】竣工模型宜在验收合格的过程模型基础上，通过现场数据复核和模型修改完善的方式形成；也可以根据竣工图纸、施工验收数据和现场实测数据创建。

2  过程BIM应用成果；

3  BIM应用总结；

4  与模型关联的相关文档资料。

9  运维阶段应用
9.1 一般规定
9.1.1  运维阶段BIM应用是基于业主设施运营的核心需求，依托于智能运维管理系统，充分利用竣工交付模型，付诸具体实施。
9.1.2  应搭建BIM运维管理系统，构建运维模型，创建适宜综合管廊运维阶段的平台环境。
9.1.3  基于BIM的运维管理系统宜满足应用管理、空间管理、资产管理等功能，其运维阶段应用内容应符合表9.1.3的规定。
表9.1.3 运维阶段BIM应用内容

	序号
	应用项
	运维阶段

	1
	运行管理
	□

	2
	维护管理
	√

	3
	安全管理
	□

	4
	能耗管理
	√

	5
	资料管理
	□

	6
	空间管理
	√

	7
	资产管理
	□


注：表中“□”表示基本应用，“√”表示可选应用，“-”表示该阶段不适用。
9.1.4  BIM运维管理系统应符合下列规定：

1 根据运维管理需求，分配运维模型信息增、删、改等相应管理权限；

2 对综合管廊运行维护及安全管理的全过程信息进行采集、整理、统计、分析和应用等；

3 具备开放的数据集成接口、二次开发扩展能力和异构数据兼容功能，符合信息安全的要求；

4 及时进行系统更新及维护；
5 应建立有效的数据备份和恢复机制。

【条文说明】：BIM运维管理系统维护内容应包括：

1 数据安全管理：运维数据的安全管理包括数据的存储模式、定期备份、定期检查等工作；

2 模型维护管理：由于设施设备维修或管线迁改等原因，运维管理系统的模型数据需要及时更新；

3 数据维护管理：运维管理的数据维护工作包括管廊的空间、资产、设备等静态属性的变更引起的维护，也包括在运维过程中采集到的动态数据的维护和管理。

9.1.5  BIM运维模型应符合下列规定：

1 基于竣工交付模型创建；

2 搭载综合管廊地理信息、运行维护信息、管线信息、空间资产信息等；

3 确保相关几何信息和非几何信息准确和完整；

4 具备设备设施更新改造编辑功能，可形成运维改造模型；模型及时进行版本更新和功能升级，更新及升级充分考虑原有模型、原有数据的完整性和安全性；
5 用于运营管理的模型轻量化后与信息管理系统软件集成时，宜进行必要的渲染，反应真实情况。

【条文说明】：BIM运维改造模型应符合下列规定：
1 应采用与BIM运维模型统一的编码体系，确保能够与既有BIM运维模型实现合模、信息传递和信息共享，并支持运营维护需要的各类数据应用；

2  BIM运维改造模型及关联数据应支持更新改造方案的比选、审查和优化。

9.1.6  BIM应用在运维阶段宜符合实际需求，充分发挥管廊模型和数据的实际应用价值，不宜超出实际情况过度规划。

9.1.7  宜结合物联网、数字监测、智能感知与识别等技术，实现综合管廊工程的智能运维管理。
9.2 运行管理
9.2.1  运行管理应符合下列规定：

1 应对设备设施技术资料进行归纳，以便快速查询，并确保设施设备的可追溯性以及文件数据的备份管理；
2 值班管理。宜优化管廊值班监视界面，做好设备设施运行数据采集与维护维修信息的关联录入，保障关联设备的控制、相关人员的调度和联络；

3 巡检管理。宜利用管廊模型和设施设备及系统模型，制定设施设备日常巡检路线，结合智能化巡检系统，对管廊设备进行计算机界面巡检，减少现场巡检频次。

9.3 维护管理
9.3.1  维护管理应符合下列规定：

1 应利用管廊模型和设施设备及系统资产管理清册，结合管廊实际运行需求制定管廊和设施设备及系统的维保计划。
2 宜利用管廊模型和设施设备及系统模型，结合设备供应使用说明及设备实际使用情况，按维保计划要求对设施设备进行维护保养，确保设施设备始终处于正常状态。
3 应周期性对管廊本体、附属设施及入廊管线的重难点及关键部位设备设施进行检测及寿命趋势分析，检测、分析结果及时处理。
4 宜利用管廊模型和设施设备及系统模型，结合故障范围和情况，快速确定故障位置及故障原因，进而及时处理设备运行故障。

5 设备设施更新改造应优先更新BIM运维管理系统的管廊运维模型，进行设备设施的施工模拟仿真，优化设备设施更新改造计划。

6 入廊管线新增、迁改应优先更新BIM运维管理系统的管廊运维模型，进行管线的碰撞检测，排除碰撞冲突后再进行管线实地新增、迁改工作。

7 宜及时记录和更新管廊信息模型的运维计划、运维记录（如更新、损坏/老化、替换、保修等）、成本数据、厂商数据和设备功能等其他数据。

9.4 安全管理
9.4.1 综合管廊数据管理宜包括信息安全管理、风险源管理和应急管理。

9.4.2 应做好信息安全管理工作。信息系统及其设备应具备防病毒和防网络入侵措施；信息系统中涉及的安全路由器、防火墙等应通过国家信息安全测评机构的认证。

9.4.3 应做好风险源管理工作。根据综合管廊所属区域、结构形式、入廊管线情况、内外部工程建设影响等，应用BIM运维管理系统对可能影响综合管廊运行安全的危险源进行辨识及风险评估。

9.4.4 应做好应急管理管理工作，并符合下列规定：

1 在BIM运维管理系统中对管廊环境及设备异常、安防事件、消防事件等相关预案等信息进行备案，完善、升级综合管廊应急保障机制，模拟仿真灾害处理过程及设备设施故障抢修场景，制定突发事件应急预案；

2对应急预案进行模拟演练，当出现应急事故时，可及时有效的提供应急支撑；

3 根据应急预案及常用联动控制，设置发生某类事件或故障时，自动触发的联动控制操作，及时发出警报，可对事件或故障作出快速响应；

4 在发生应急事件时，系统能自动定位到发生应急事件的位置，并且系统中的应急预案可为应急处置提供参考；

5 对应急处置过程进行归档管理，形成应急处置历史知识库，并提供统计分析，为应急处置提供改进意见。

9.5 能耗管理
9.5.1  综合管廊能耗管理宜符合下列规定：
1 实时收集设备能耗，并将收集到的数据传输至中央数据库进行收集；

2运维系统对中央数据库收集的能耗数据信息进行汇总分析，通过动态图表的形式展示出来，并对能耗异常位置进行定位、提醒；

3 针对能耗使用历史情况，可以自动调节能耗使用情况，也可根据预先设置的能耗参数进行定时调节，或者根据管廊环境自动调整运行方案；

4 根据能耗历史数据预测设备未来一定时间内的能耗使用情况，合理安排设备能耗使用计划。

9.6 资料管理
9.6.1  综合管廊相关设施进行维修及改造后，应将技术资料整理存档。

9.6.2  基于BIM运维模型的档案资料管理宜符合下列规定：
1 建立管廊档案资料与模型的关联；

2综合管廊档案资料的可视化管理；

3综合管廊维护变更档案的实时管理。
9.6.3   BIM运维模型的资料管理信息宜包含：

1 管廊本体及附属设施设备设施日常使用、租赁、调拨、更新、维护管理台账；

2 管廊本体及附属设施设施全生命期成本统计分析数据、故障趋势分析数据、性能分析评估数据、报废评估及资产折旧数据；

3 管廊本体、附属设施和入廊管线的竣工资料；

4 运行维护及安全管理数据、记录、应急处置及分析报告；

5 定期检测与监测、特殊检测与检测等报告；

6其他与综合管廊资产管理相关的信息。

9.7 空间管理

9.7.1  空间管理应具备空间规划、空间分配等功能，并符合下列规定：

1 在空间规划过程中，宜根据企业或组织业务发展，进行三维可视化展示，设置空间租赁或购买等空间信息，积累空间管理的各类信息，便于预期评估以及制定满足未来发展需求的空间规划；

2 在空间分配过程中，宜基于管廊信息模型对管廊空间进行合理分配，方便查看和统计各类空间信息，实现水平距离、垂直距离、空间距离、面积的量测功能，并动态记录分配信息，提高空间的利用率。

9.7.2  开展空间管理应用前，应提前准备管廊信息模型、属性数据等数据，并符合下列规定：

1管廊信息模型应是管廊空间模型文件，宜分单体、分层创建；

2属性数据宜包括空间编码、空间名称、空间分类、空间面积、空间分配信息等管廊空间管理相关的信息。

9.7.3  空间管理数据集成过程中，应保证模型数据和属性数据的准确性，并符合下列规定：

1 信息模型、属性数据应根据运维系统所要求的格式加载到运维系统的相应模块中；

2 数据集成后，应在运维系统中核查数据的一致性；

3 空间管理数据应为管廊的运维管理提供实际应用和决策依据。

9.8 资产管理

9.8.1  形成运维和财务部门需要的可直观理解的资产管理信息源，实时提供有关资产报表。

9.8.2  生成企业的资产财务报告，分析模拟特殊资产更新和替代的成本测算。

9.8.3  记录模型更新，动态显示管廊资产信息的更新、替换或维护过程，并跟踪各类变化。

9.8.4  基于管廊信息模型的资产管理，财务部门可提供不同类型的资产分析。

9.8.5  评估改造、更新管廊资产的费用，建立、维护和模型关联的资产数据库。 

9.8.6  完善BIM运维模型的资产信息，及时对综合管廊设备设施数据和入廊管线数据进行资产清册及归档。

附录A  综合管廊设备设施分类和编码

A.0.1  综合管廊土建系统的分类和编码应符合表A.0.1的规定。
表A.0.1  土建系统分类和编码
	系统
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	土建系统

01


	廊体

LT
	标准段

01
	现浇结构1
	主体

构件

1
	01顶板
	01-LT·01·11·01

	
	
	
	
	
	02中板
	01-LT·01·11·02

	
	
	
	
	
	03底板
	01-LT·01·11·03

	
	
	
	
	
	04底板下素混凝土垫层
	01-LT·01·11·04

	
	
	
	
	
	05侧墙
	01-LT·01·11·05

	
	
	
	
	
	06中隔墙
	01-LT·01·11·06

	
	
	
	
	附属

构件

2
	01防火隔断
	01-LT·01·12·01

	
	
	
	
	
	02管廊内素混凝土垫层
	01-LT·01·12·02

	
	
	
	
	
	03集水坑盖板
	01-LT·01·12·03

	
	
	
	
	
	04预埋钢板
	01-LT·01·12·04

	
	
	
	
	
	05预埋套管
	01-LT·01·12·05

	
	
	
	
	
	06吊环
	01-LT·01·12·06

	
	
	
	
	
	07支墩
	01-LT·01·12·07

	
	
	
	
	
	08支架
	01-LT·01·12·08

	
	
	
	
	次要

构件

3
	01防水结构
	01-LT·01·13·01

	
	
	
	
	
	02沉降缝
	01-LT·01·13·02

	
	
	
	
	
	03施工缝
	01-LT·01·13·03

	
	
	
	预制拼装结构2
	主体

构件

1
	01单舱节段构件
	01-LT·01·21·01

	
	
	
	
	
	02双舱节段构件
	01-LT·01·21·02

	
	
	
	
	
	03顶板构件
	01-LT·01·21·03

	
	
	
	
	
	04底板构件
	01-LT·01·21·04

	
	
	
	
	
	05侧墙构件
	01-LT·01·21·05

	
	
	
	
	
	06中隔墙构件
	01-LT·01·21·06
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	系统
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	土建系统

01


	廊体

LT
	标准段

01
	
	附属

构件

2
	01连接钢构件
	01-LT·01·22·01

	
	
	
	
	
	02防水橡胶条
	01-LT·01·22·02

	
	
	
	
	
	03支墩
	01-LT·01·22·03

	
	
	
	
	
	04支架
	01-LT·01·22·04

	
	
	
	钢制管廊3
	主体

构件

1
	01管片
	01-LT·01·31·01

	
	
	
	
	
	02板片
	01-LT·01·31·02

	
	
	
	
	
	03隔墙
	01-LT·01·31·03

	
	
	
	
	
	04立柱
	01-LT·01·31·04

	
	
	
	
	附属

构件

2
	01螺栓
	01-LT·01·32·01

	
	
	
	
	
	02螺母
	01-LT·01·32·02

	
	
	
	
	
	03螺帽
	01-LT·01·32·03

	
	
	
	
	
	04垫圈
	01-LT·01·32·04

	
	
	
	
	
	05垫片
	01-LT·01·32·05

	
	
	
	
	
	06土工布
	01-LT·01·32·06

	
	
	
	
	
	07聚乙烯膜
	01-LT·01·32·07

	
	
	
	
	
	08支墩
	01-LT·01·32·08

	
	
	
	
	
	09支架
	01-LT·01·32·09

	
	
	
	
	次要

构件

3
	01密封胶
	01-LT·01·33·01

	
	
	
	
	
	02防水涂料
	01-LT·01·33·02

	
	
	
	盾构4
	主体

构件

1
	01封顶块
	01-LT·01·41·01

	
	
	
	
	
	02临接块
	01-LT·01·41·02

	
	
	
	
	
	03标准块
	01-LT·01·41·03

	
	
	
	
	
	04圈梁
	01-LT·01·41·04

	
	
	
	
	附属

构件

2
	01螺栓
	01-LT·01·42·01

	
	
	
	
	
	02螺母
	01-LT·01·42·02

	
	
	
	
	
	03螺帽
	01-LT·01·42·03

	
	
	
	
	
	04垫圈
	01-LT·01·42·04

	
	
	
	
	
	05垫片
	01-LT·01·42·05

	
	
	
	
	
	06注浆（吊装）孔
	01-LT·01·42·06

	
	
	
	
	
	07预埋槽道
	01-LT·01·42·07

	
	
	
	
	
	08预埋钢板
	01-LT·01·42·08

	
	
	
	
	
	09支墩
	01-LT·01·42·09
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	系统
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	土建系统

01


	廊体

LT
	标准段

01
	盾构4
	附属

构件

2
	10支架
	01-LT·01·42·10

	
	
	
	
	次要

构件

3
	01接缝挡水条
	01-LT·01·43·01

	
	
	
	
	
	02接缝密封垫
	01-LT·01·43·02

	
	
	
	
	
	03环缝泡沫条
	01-LT·01·43·03

	
	
	
	
	
	04环缝密封胶
	01-LT·01·43·04

	
	
	节点

02
	人员出入口（含逃生口）

1
	主体

构件

1
	01顶板
	01-LT·02·11·01

	
	
	
	
	
	02中板
	01-LT·02·11·02

	
	
	
	
	
	03底板
	01-LT·02·11·03

	
	
	
	
	
	04底板下素混凝土垫层
	01-LT·02·11·04

	
	
	
	
	
	05侧墙
	01-LT·02·11·05

	
	
	
	
	
	06中隔墙
	01-LT·02·11·06

	
	
	
	
	
	07框架梁
	01-LT·02·11·07

	
	
	
	
	
	08框架柱
	01-LT·02·11·08

	
	
	
	
	附属

构件

2
	01墙（含防火墙）
	01-LT·02·12·01

	
	
	
	
	
	02门（含防火门）
	01-LT·02·12·02

	
	
	
	
	
	03腋角
	01-LT·02·12·03

	
	
	
	
	
	04管廊内素混凝土垫层
	01-LT·02·12·04

	
	
	
	
	
	05集水坑
	01-LT·02·12·05

	
	
	
	
	
	06集水坑盖板
	01-LT·02·12·06

	
	
	
	
	
	07预埋吊环
	01-LT·02·12·07

	
	
	
	
	
	08排水沟
	01-LT·02·12·08

	
	
	
	
	
	09楼梯
	01-LT·02·12·09

	
	
	
	
	
	10爬梯
	01-LT·02·12·10

	
	
	
	
	
	11盖板
	01-LT·02·12·11

	
	
	
	
	
	12栏杆
	01-LT·02·12·12

	
	
	
	
	次要

构件

3
	01外防水
	01-LT·02·13·01

	
	
	
	
	
	02外保温层
	01-LT·02·13·02

	
	
	
	
	
	03变形缝
	01-LT·02·13·03

	
	
	
	
	
	04施工缝
	01-LT·02·13·04
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	系统
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	土建系统

01


	廊体

LT
	节点

02
	吊装口2
	主体

构件

1
	01顶板
	01-LT·02·21·01

	
	
	
	
	
	02中板
	01-LT·02·21·02

	
	
	
	
	
	03底板
	01-LT·02·21·03

	
	
	
	
	
	04底板下素混凝土垫层
	01-LT·02·21·04

	
	
	
	
	
	05侧墙
	01-LT·02·21·05

	
	
	
	
	
	06中隔墙
	01-LT·02·21·06

	
	
	
	
	
	07框架梁
	01-LT·02·21·07

	
	
	
	
	
	08框架柱
	01-LT·02·21·08

	
	
	
	
	附属

构件

2
	01腋角
	01-LT·02·22·01

	
	
	
	
	
	02管廊内素混凝土垫层
	01-LT·02·22·02

	
	
	
	
	
	03集水坑
	01-LT·02·22·03

	
	
	
	
	
	04集水坑盖板
	01-LT·02·22·04

	
	
	
	
	
	05预埋吊环
	01-LT·02·22·05

	
	
	
	
	
	06排水沟
	01-LT·02·22·06

	
	
	
	
	
	07爬梯
	01-LT·02·22·07

	
	
	
	
	
	08墙（含防火墙）
	01-LT·02·22·08

	
	
	
	
	
	09防火人孔自动液压盖板
	01-LT·02·22·09

	
	
	
	
	
	10钢板（带螺栓）
	01-LT·02·22·10

	
	
	
	
	
	11预制混凝土盖板
	01-LT·02·22·11

	
	
	
	
	
	12人孔
	01-LT·02·22·12

	
	
	
	
	
	13栏杆
	01-LT·02·22·13

	
	
	
	
	次要

构件

3
	01外防水
	01-LT·02·23·01

	
	
	
	
	
	02外保温层
	01-LT·02·23·02

	
	
	
	
	
	03变形缝
	01-LT·02·23·03

	
	
	
	
	
	04施工缝
	01-LT·02·23·04
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	系统
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	土建系统

01


	廊体

LT
	节点

02
	通风口（含分变电所）

3
	主体

构件

1
	01顶板
	01-LT·02·31·01

	
	
	
	
	
	02中板
	01-LT·02·31·02

	
	
	
	
	
	03底板
	01-LT·02·31·03

	
	
	
	
	
	04底板下素混凝土垫层
	01-LT·02·31·04

	
	
	
	
	
	05侧墙
	01-LT·02·31·05

	
	
	
	
	
	06中隔墙
	01-LT·02·31·06

	
	
	
	
	
	07框架梁
	01-LT·02·31·07

	
	
	
	
	
	08框架柱
	01-LT·02·31·08

	
	
	
	
	附属

构件

2
	01内隔板
	01-LT·02·32·01

	
	
	
	
	
	02腋角
	01-LT·02·32·02

	
	
	
	
	
	03管廊内素混凝土垫层
	01-LT·02·32·03

	
	
	
	
	
	04集水坑
	01-LT·02·32·04

	
	
	
	
	
	05集水坑盖板
	01-LT·02·32·05

	
	
	
	
	
	06预埋吊环
	01-LT·02·32·06

	
	
	
	
	
	07排水沟
	01-LT·02·32·07

	
	
	
	
	
	08爬梯
	01-LT·02·32·08

	
	
	
	
	
	09墙（含防火墙）
	01-LT·02·32·09

	
	
	
	
	
	10门（含防火门）
	01-LT·02·32·10

	
	
	
	
	
	11人孔
	01-LT·02·32·11

	
	
	
	
	
	12防火人孔自动液压盖板
	01-LT·02·32·12

	
	
	
	
	
	13钢板（带螺栓）
	01-LT·02·32·13

	
	
	
	
	
	14预制混凝土盖板
	01-LT·02·32·14

	
	
	
	
	
	15栏杆
	01-LT·02·32·15

	
	
	
	
	
	16通风孔
	01-LT·02·32·16

	
	
	
	
	
	17通风井
	01-LT·02·32·17

	
	
	
	
	
	18百叶窗
	01-LT·02·32·18

	
	
	
	
	次要

构件

3
	01外防水
	01-LT·02·33·01

	
	
	
	
	
	02外保温层
	01-LT·02·33·02

	
	
	
	
	
	03变形缝
	01-LT·02·33·03

	
	
	
	
	
	04施工缝
	01-LT·02·33·04
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	系统
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	土建系统

01


	廊体

LT
	节点

02
	通风口（含分变电所）

3
	次要

构件

3
	05设备基础及预埋件
	01-LT·02·33·05

	
	
	
	分支口(含端部井)

4
	主体

构件

1
	01顶板
	01-LT·02·41·01

	
	
	
	
	
	02中板
	01-LT·02·41·02

	
	
	
	
	
	03底板
	01-LT·02·41·03

	
	
	
	
	
	04底板下素混凝土垫层
	01-LT·02·41·04

	
	
	
	
	
	05侧墙
	01-LT·02·41·05

	
	
	
	
	
	06中隔墙
	01-LT·02·41·06

	
	
	
	
	
	07框架梁
	01-LT·02·41·07

	
	
	
	
	
	08框架柱
	01-LT·02·41·08

	
	
	
	
	附属

构件

2
	01内隔板
	01-LT·02·42·01

	
	
	
	
	
	02腋角
	01-LT·02·42·02

	
	
	
	
	
	03管廊内素混凝土垫层
	01-LT·02·42·03

	
	
	
	
	
	04集水坑
	01-LT·02·42·04

	
	
	
	
	
	05集水坑盖板
	01-LT·02·42·05

	
	
	
	
	
	06预埋吊环
	01-LT·02·42·06

	
	
	
	
	
	07排水沟
	01-LT·02·42·07

	
	
	
	
	
	08预埋套管及防水组件
	01-LT·02·42·08

	
	
	
	
	
	09爬梯
	01-LT·02·42·09

	
	
	
	
	
	10栏杆
	01-LT·02·42·10

	
	
	
	
	
	11支墩
	01-LT·02·42·11

	
	
	
	
	
	12支架
	01-LT·02·42·12
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	系统
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	土建系统

01


	廊体

LT
	节点

02
	分支口

4
	次要

构件

3
	01外防水
	01-LT·02·43·01

	
	
	
	
	
	02外保温层
	01-LT·02·43·02

	
	
	
	
	
	03变形缝
	01-LT·02·43·03

	
	
	
	
	
	04施工缝
	01-LT·02·43·04

	
	
	
	管廊交叉口5
	主体

构件

1
	01顶板
	01-LT·02·51·01

	
	
	
	
	
	02中板
	01-LT·02·51·02

	
	
	
	
	
	03底板
	01-LT·02·51·03

	
	
	
	
	
	04底板下素混凝土垫层
	01-LT·02·51·04

	
	
	
	
	
	05侧墙
	01-LT·02·51·05

	
	
	
	
	
	06中隔墙
	01-LT·02·51·06

	
	
	
	
	
	07框架梁
	01-LT·02·51·07

	
	
	
	
	
	08框架柱
	01-LT·02·51·08

	
	
	
	
	附属

构件

2
	01内隔板
	01-LT·02·52·01

	
	
	
	
	
	02腋角
	01-LT·02·52·02

	
	
	
	
	
	03管廊内素混凝土垫层
	01-LT·02·52·03

	
	
	
	
	
	04集水坑
	01-LT·02·52·04

	
	
	
	
	
	05集水坑盖板
	01-LT·02·52·05

	
	
	
	
	
	06预埋吊环
	01-LT·02·52·06

	
	
	
	
	
	07排水沟
	01-LT·02·52·07

	
	
	
	
	
	08楼梯
	01-LT·02·52·08

	
	
	
	
	
	09爬梯
	01-LT·02·52·09

	
	
	
	
	
	10墙（含防火墙）
	01-LT·02·52·10

	
	
	
	
	
	11门（含防火门）
	01-LT·02·52·11

	
	
	
	
	
	12人孔
	01-LT·02·52·12

	
	
	
	
	
	13栏杆
	01-LT·02·52·13

	
	
	
	
	
	14预埋套管及防水组件
	01-LT·02·52·14

	
	
	
	
	
	15支墩
	01-LT·02·52·15

	
	
	
	
	
	16支架
	01-LT·02·52·16

	
	
	
	
	次要

构件3
	01外防水
	01-LT·02·53·01

	
	
	
	
	
	02外保温层
	01-LT·02·53·02
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	系统
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	土建系统

01


	廊体

LT
	节点

02
	管廊交叉口5
	次要

构件

3
	03变形缝
	01-LT·02·53·03

	
	
	
	
	
	04施工缝
	01-LT·02·53·04


A.0.2  综合管廊管线系统的分类和编码应符合表A.0.2的规定。
表A.0.2  管线系统分类和编码
	系统
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	管线系统

02
	给水管

GS
	00
	主体构件01
	01管道
	02-GS·00·01·01

	
	
	
	
	02管道管件
	02-GS·00·01·02

	
	
	
	
	03阀门
	02-GS·00·01·03

	
	
	
	
	04排气装置
	02-GS·00·01·04

	
	
	
	
	05放空装置
	02-GS·00·01·05

	
	
	
	
	06管道补偿装置
	02-GS·00·01·06

	
	
	
	附属构件02
	01管道支墩
	02-GS·00·02·01

	
	
	
	
	02管道支吊架
	02-GS·00·02·02

	
	
	
	
	03防水组件
	02-GS·00·02·03

	
	
	
	
	04防水套管
	02-GS·00·02·04

	
	
	
	次要构件03
	01内外防腐层
	02-GS·00·03·01

	
	
	
	
	02表面涂装
	02-GS·00·03·02

	
	
	
	
	03检查井盖板
	02-GS·00·03·03

	
	再生水管ZS
	00
	主体构件01
	01管道
	02-ZS·00·01·01

	
	
	
	
	02管道管件
	02-ZS·00·01·02

	
	
	
	
	03阀门
	02-ZS·00·01·03

	
	
	
	
	04排气装置
	02-ZS·00·01·04

	
	
	
	
	05放空装置
	02-ZS·00·01·05

	
	
	
	
	06管道补偿装置
	02-ZS·00·01·06


续表 A.0.2
	系统
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	管线系统

02
	再生水管ZS
	00
	附属构件02
	01管道支墩
	02-ZS·00·02·01

	
	
	
	
	02管道支吊架
	02-ZS·00·02·02

	
	
	
	
	03防水组件
	02-ZS·00·02·03

	
	
	
	
	04防水套管
	02-ZS·00·02·04

	
	
	
	次要构件03
	01内外防腐层
	02-ZS·00·03·01

	
	
	
	
	02表面涂装
	02-ZS·00·03·02

	
	
	
	
	03检查井盖板
	02-ZS·00·03·03

	
	雨水管

YS
	00
	主体构件01
	01主管道
	02-YS·00·01·01

	
	
	
	
	02管道管件
	02-YS·00·01·02

	
	
	
	
	03管道附件
	02-YS·00·01·03

	
	
	
	附属构件02
	01管道支墩
	02-YS·00·02·01

	
	
	
	
	02管道支吊架
	02-YS·00·02·02

	
	
	
	
	03检查井井壁
	02-YS·00·02·03

	
	
	
	
	04防水套管
	02-YS·00·02·04

	
	
	
	
	05压力放水管检查口
	02-YS·00·02·05

	
	
	
	
	06压力排水管清扫口
	02-YS·00·02·06

	
	
	
	次要构件03
	01内外防腐层
	02-YS·00·03·01

	
	
	
	
	02表面涂装
	02-YS·00·03·02

	
	污水管

WS
	00
	主体构件01
	01主管道
	02-WS·00·01·01

	
	
	
	
	02管道管件
	02-WS·00·01·02

	
	
	
	
	03管道附件
	02-WS·00·01·03

	
	
	
	附属构件02
	01管道支墩
	02-WS·00·02·01

	
	
	
	
	02管道支吊架
	02-WS·00·02·02

	
	
	
	
	03检查井井壁
	02-WS·00·02·03

	
	
	
	
	04防水套管
	02-WS·00·02·04


续表 A.0.2
	系统
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	管线系统

02
	污水管

WS
	00
	附属构件02
	05压力放水管检查口
	02-WS·00·02·05

	
	
	
	
	06压力排水管清扫口
	02-WS·00·02·06

	
	
	
	次要构件03
	01内外防腐层
	02-WS·00·03·01

	
	
	
	
	02表面涂装
	02-WS·00·03·02

	
	天然气管道

TRQ
	00
	主体构件01
	01主管道
	02-TRQ·00·01·01

	
	
	
	
	02管道阀门
	02-TRQ·00·01·02

	
	
	
	
	03管道管件
	02-TRQ·00·01·03

	
	
	
	附属构件02
	01管道附件
	02-TRQ·00·02·01

	
	
	
	
	02管道支墩
	02-TRQ·00·02·02

	
	
	
	
	03管道支吊架
	02-TRQ·00·02·03

	
	
	
	
	04放水套管
	02-TRQ·00·02·04

	
	
	
	
	05阻火包
	02-TRQ·00·02·05

	
	
	
	
	06放散装置
	02-TRQ·00·02·06

	
	
	
	
	07补偿器
	02-TRQ·00·02·07

	
	
	
	
	08防水套管
	02-TRQ·00·02·08

	
	
	
	次要构件03
	01内外防腐层
	02-TRQ·00·03·01

	
	
	
	
	02表面涂装
	02-TRQ·00·03·02

	
	热力管道

RL
	蒸汽管道01
	主体构件01
	01管道
	02-RL·01·01·01

	
	
	
	
	02管道阀门
	02-RL·01·01·02

	
	
	
	
	03管道配件
	02-RL·01·01·03

	
	
	
	
	04管道附件
	02-RL·01·01·04

	
	
	
	附属构件02
	01管道支墩
	02-RL·01·02·01

	
	
	
	
	02管道支吊架
	02-RL·01·02·02

	
	
	
	
	03排气管
	02-RL·01·02·03

	
	
	
	
	04排气装置
	02-RL·01·02·04

	
	
	
	
	05排水装置
	02-RL·01·02·05


续表 A.0.2
	系统
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	管线系统

02
	热力管道

RL
	蒸汽管道01
	附属构件02
	06疏水装置
	02-RL·01·02·06

	
	
	
	次要构件03
	01内外防腐层
	02-RL·01·03·01

	
	
	
	
	02表面涂装
	02-RL·01·03·02

	
	
	
	
	03保温层
	02-RL·01·03·03

	
	
	热水管道02
	主体构件01
	01管道
	02-RL·02·01·01

	
	
	
	
	02管道阀门
	02-RL·02·01·02

	
	
	
	
	03管道配件
	02-RL·02·01·03

	
	
	
	
	04管道附件
	02-RL·02·01·04

	
	
	
	附属构件02
	01管道支墩
	02-RL·02·02·01

	
	
	
	
	02管道支吊架
	02-RL·02·02·02

	
	
	
	
	03排气管
	02-RL·02·02·03

	
	
	
	
	04排气装置
	02-RL·02·02·04

	
	
	
	
	05排水装置
	02-RL·02·02·05

	
	
	
	
	06疏水装置
	02-RL·02·02·06

	
	
	
	次要构

件03
	01内外防腐层
	02-RL·02·03·01

	
	
	
	
	02表面涂装
	02-RL·02·03·02

	
	
	
	
	03保温层
	02-RL·02·03·03

	
	气力垃圾输送管道

QLLJSS
	00
	主体构件01
	01主管道
	02-QLLJSS·00·01·01

	
	
	
	
	02管道阀门
	02-QLLJSS·00·01·02

	
	
	
	
	03管道管件
	02-QLLJSS·00·01·03

	
	
	
	附属

构件

02
	01管道附件
	02-QLLJSS·00·02·01

	
	
	
	
	02管道支墩
	02-QLLJSS·00·02·02

	
	
	
	
	03管道支吊架
	02-QLLJSS·00·02·03

	
	
	
	
	04放水套管
	02-QLLJSS·00·02·04

	
	
	
	
	05阻火包
	02-QLLJSS·00·02·05

	
	
	
	
	06防水套管
	02-QLLJSS·00·02·06

	
	
	
	次要构件03
	01内外防腐层
	02-QLLJSS·00·03·01

	
	
	
	
	02表面涂装
	02-QLLJSS·00·03·02


续表 A.0.2
	系统
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	管线系统

02
	电力电缆

DLDL
	00
	主体构件01
	01电力电缆
	02-DLDL·00·01·01

	
	
	
	
	02电缆接头
	02-DLDL·00·01·02

	
	
	
	
	03接头接地箱
	02-DLDL·00·01·03

	
	
	
	附属构件02
	01电缆支架
	02-DLDL·00·02·01

	
	
	
	
	02桥架
	02-DLDL·00·02·02

	
	
	
	
	03夹具
	02-DLDL·00·02·03

	
	
	
	
	04绝缘检测箱
	02-DLDL·00·02·04

	
	
	
	
	05电流互感器
	02-DLDL·00·02·05

	
	
	
	次要构件03
	01绝缘层
	02-DLDL·00·03·01

	
	
	
	
	02护套
	02-DLDL·00·03·02

	
	
	
	
	03防火涂料
	02-DLDL·00·03·03

	
	通信线缆

TXXL
	00
	主体构件01
	01电缆
	02-TXXL·00·01·01

	
	
	
	
	02熔接盒
	02-TXXL·00·01·02

	
	
	
	
	03光纤
	02-TXXL·00·01·03

	
	
	
	
	04光纤接头盒
	02-TXXL·00·01·04

	
	
	
	
	05分线箱
	02-TXXL·00·01·05

	
	
	
	附属构件02
	01支架
	02-TXXL·00·02·01

	
	
	
	
	02桥架
	02-TXXL·00·02·02

	
	
	
	
	03盖板
	02-TXXL·00·02·03

	
	
	
	
	04隔板
	02-TXXL·00·02·04

	
	
	
	
	05管道
	02-TXXL·00·02·05

	
	
	
	次要构件03
	01绝缘层
	02-TXXL·00·03·01

	
	
	
	
	02护套
	02-TXXL·00·03·02

	
	
	
	
	03细水雾
	02-TXXL·00·03·03


A.0.3  综合管廊附属设施系统的分类和编码应符合表A.0.3的规定。

表A.0.3  附属设施系统分类和编码

	系统
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	附属设施系统03
	消防系统XF
	00
	主体构件01
	01主管道
	03-XF·00·01·01

	
	
	
	
	02喷头喷嘴
	03-XF·00·01·02

	
	
	
	
	03消防管道管件
	03-XF·00·01·03

	
	
	
	
	04消防管道阀门
	03-XF·00·01·04

	
	
	
	
	05消防管道仪表
	03-XF·00·01·05

	
	
	
	附属构件02
	01消防管道控制元件
	03-XF·00·02·01

	
	
	
	
	02探测器
	03-XF·00·02·02

	
	
	
	
	03报警器
	03-XF·00·02·03

	
	
	
	
	04指示装置
	03-XF·00·02·04

	
	
	
	
	05水力警铃
	03-XF·00·02·05

	
	
	
	
	06消防水箱
	03-XF·00·02·06

	
	
	
	
	07消防泵组
	03-XF·00·02·07

	
	
	
	
	08过滤器
	03-XF·00·02·08

	
	
	
	
	09气体灭火器贮气瓶
	03-XF·00·02·09

	
	
	
	
	10气体灭火器启动瓶
	03-XF·00·02·10

	
	
	
	
	11灭火器
	03-XF·00·02·11

	
	
	
	
	12灭火器箱
	03-XF·00·02·12

	
	
	
	
	13防毒面具
	03-XF·00·02·13

	
	
	
	
	14消防管道支吊架
	03-XF·00·02·14

	
	
	
	
	15末端试水装置
	03-XF·00·02·15


续表 A.0.3
	系统
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	附属设施系统03
	消防

系统XF
	00
	次要构件03
	01保温层
	03-XF·00·03·01

	
	
	
	
	02内外防腐层
	03-XF·00·03·02

	
	
	
	
	03表面涂装
	03-XF·00·03·03

	
	通风

系统

TF
	00
	主体构件01
	01风管
	03-TF·00·01·01

	
	
	
	
	02风管管件
	03-TF·00·01·02

	
	
	
	
	03风机
	03-TF·00·01·03

	
	
	
	
	04防火阀
	03-TF·00·01·04

	
	
	
	附属构件02
	01风管附件
	03-TF·00·02·01

	
	
	
	
	02风管支吊架
	03-TF·00·02·02

	
	
	
	
	03减振器
	03-TF·00·02·03

	
	
	
	
	04静压箱
	03-TF·00·02·04

	
	
	
	次要构件03
	01保温层
	03-TF·00·03·01

	
	
	
	
	02防火层
	03-TF·00·03·02

	
	供电

系统

GD
	00
	主体构件01
	01发电机
	03-GD·00·01·01

	
	
	
	
	02高/低压柜
	03-GD·00·01·02

	
	
	
	
	03变压器
	03-GD·00·01·03

	
	
	
	
	04配电/控制柜
	03-GD·00·01·04

	
	
	
	
	05配电箱
	03-GD·00·01·05

	
	
	
	附属构件02
	01插座箱
	03-GD·00·02·01

	
	
	
	
	02按钮箱
	03-GD·00·02·02

	
	
	
	
	03水泵控制箱
	03-GD·00·02·03

	
	
	
	
	04隔离开关盒
	03-GD·00·02·04

	
	
	
	
	05浮球液位开关
	03-GD·00·02·05

	
	
	
	
	06接线盒
	03-GD·00·02·06

	
	
	
	
	07穿线管
	03-GD·00·02·07


续表 A.0.3

	系统
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	附属设施系统03
	供电

系统

GD
	00
	附属构件02
	08桥架
	03-GD·00·02·08

	
	
	
	
	09接地端子盒
	03-GD·00·02·09

	
	
	
	次要构件03
	01塑料铜芯线
	03-GD·00·03·01

	
	
	
	
	02接地线
	03-GD·00·03·02

	
	
	
	
	03电缆
	03-GD·00·03·03

	
	照明

系统

ZM
	00
	主体构件01
	01配电箱
	03-ZM·00·01·01

	
	
	
	
	02照明灯具
	03-ZM·00·01·02

	
	
	
	
	03疏散指示灯
	03-ZM·00·01·03

	
	
	
	
	04安全出口指示灯
	03-ZM·00·01·04

	
	
	
	附属构件02
	01控制设备
	03-ZM·00·02·01

	
	
	
	
	02供电设备
	03-ZM·00·02·02

	
	
	
	
	03集中电源
	03-ZM·00·02·03

	
	
	
	次要构件03
	00线路
	03-ZM·00·03·00

	
	监控报警系统

JKBJ
	环境与设备监控系统01
	主体构件01
	01计算机（控制中心）
	03-JKBJ·01·01·01

	
	
	
	
	02数据机柜（控制中心）
	03-JKBJ·01·01·02

	
	
	
	
	03液晶显示大屏组（控制中心）
	03-JKBJ·01·01·03

	
	
	
	
	04控制柜（ACU）
	03-JKBJ·01·01·04

	
	
	
	
	05液位计
	03-JKBJ·01·01·05


续表 A.0.3

	系统
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	附属设施系统03
	监控报警系统

JKBJ
	环境与设备监控系统01
	附属构件02
	01温湿度检测仪
	03-JKBJ·01·02·01

	
	
	
	
	02氧气检测仪
	03-JKBJ·01·02·02

	
	
	
	
	03爆管检测液位开关
	03-JKBJ·01·02·03

	
	
	
	
	04甲烷检测仪
	03-JKBJ·01·02·04

	
	
	
	
	05硫化氢检测仪
	03-JKBJ·01·02·05

	
	
	
	
	06控制电缆
	03-JKBJ·01·02·06

	
	
	
	
	07光缆
	03-JKBJ·01·02·07

	
	
	
	
	08NVR存储设备
	03-JKBJ·01·02·08

	
	
	
	
	09摄像机
	03-JKBJ·01·02·09

	
	
	
	
	10红外对射报警装置
	03-JKBJ·01·02·10

	
	
	
	
	11声光报警装置
	03-JKBJ·01·02·11

	
	
	安全防范系统

02
	主体构件00
	01摄像头
	03-JKBJ·02·00·01

	
	
	
	
	02入侵报警探测器
	03-JKBJ·02·00·02

	
	
	
	
	03声光报警器
	03-JKBJ·02·00·03

	
	
	
	
	04电磁锁
	03-JKBJ·02·00·04

	
	
	
	
	05门禁控制器
	03-JKBJ·02·00·05

	
	
	
	
	06读卡器
	03-JKBJ·02·00·06

	
	
	
	
	07ACU
	03-JKBJ·02·00·07


续表 A.0.3

	附属设施系统03
	监控报警系统

JKBJ
	通信系统03
	主体构件00
	01电话接入主机（控制中心）
	03-JKBJ·03·00·01

	
	
	
	
	02光纤紧急电话机
	03-JKBJ·03·00·02

	
	
	
	
	03无线控制器AC（控制中心）
	03-JKBJ·03·00·03

	
	
	
	
	04无线AP
	03-JKBJ·03·00·04

	
	
	火灾自动报警系统

03
	主体构件01
	01火灾报警图形工作站（控制中心）
	03-JKBJ·04·01·01

	
	
	
	
	02火灾报警及联动主机（控制中心）
	03-JKBJ·04·01·02

	
	
	
	
	03区间火灾报警控制柜
	03-JKBJ·04·01·03

	
	
	
	
	04点型烟感探测器
	03-JKBJ·04·01·04

	
	
	
	
	05火灾声光报警器
	03-JKBJ·04·01·05

	
	
	
	
	06放气指示灯
	03-JKBJ·04·01·06

	
	
	
	
	07手动报警按钮
	03-JKBJ·04·01·07

	
	
	
	
	08紧急启/停按钮
	03-JKBJ·04·01·08

	
	
	
	
	09手动/自动转换按钮
	03-JKBJ·04·01·09

	
	
	
	附属构件02
	01感温电缆
	03-JKBJ·04·02·01

	
	
	
	
	02感温光缆主机
	03-JKBJ·04·02·02

	
	
	
	
	03感温光缆
	03-JKBJ·04·02·03


续表 A.0.3

	系统
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	附属设施系统03
	监控报警系统

JKBJ
	火灾自动报警系统

03
	附属构件02
	04防火门监视主机
	03-JKBJ·04·02·04

	
	
	
	
	05防火门监控分机
	03-JKBJ·04·02·05

	
	
	
	
	06线缆
	03-JKBJ·04·02·06

	
	
	
	
	07防火门监控模块
	03-JKBJ·04·02·07

	
	
	
	
	08可燃气体报警控制柜
	03-JKBJ·04·02·08

	
	
	
	
	09可燃气体探测器
	03-JKBJ·04·02·09

	
	
	
	
	10电气火灾监控器
	03-JKBJ·04·02·10

	
	
	可燃气体探测报警系统

04
	主体构件00
	01可燃气体探测器
	03-JKBJ·05·00·01

	
	
	
	
	02可燃气体报警主机
	03-JKBJ·05·00·02


续表 A.0.3

	系统
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	附属设施系统03
	
	巡检机器人系统

05
	主体构件00
	01机器人本体
	03-JKBJ·06·00·01

	
	
	
	
	02轨道
	03-JKBJ·06·00·02

	
	
	
	
	03充电桩
	03-JKBJ·06·00·03

	
	
	
	
	04机器人用门(防火门、普通门)
	03-JKBJ·06·00·04

	
	
	
	
	05定位线
	03-JKBJ·06·00·05

	
	
	
	
	06升降设备
	03-JKBJ·06·00·06

	
	排水系统

PS
	00
	主体构件01
	01排水管道
	03-PS·00·01·01

	
	
	
	
	02排水管道管件
	03-PS·00·01·02

	
	
	
	
	03闸阀
	03-PS·00·01·03

	
	
	
	
	04止回阀
	03-PS·00·01·04

	
	
	
	
	05集水总管
	03-PS·00·01·05

	
	
	
	
	06井点管
	03-PS·00·01·06

	
	
	
	
	07沉淀管
	03-PS·00·01·07

	
	
	
	
	08沉沙管
	03-PS·00·01·08

	
	
	
	
	09滤管
	03-PS·00·01·09

	
	
	
	
	10排水明沟
	03-PS·00·01·10

	
	
	
	
	11排水盲沟
	03-PS·00·01·11

	
	
	
	附属构件02
	01潜污泵支架
	03-PS·00·02·01

	
	
	
	
	02防水套管
	03-PS·00·02·02

	
	
	
	
	03排水管道支吊架
	03-PS·00·02·03

	
	
	
	
	04土工布
	03-PS·00·02·04

	
	
	
	
	05级配碎石
	03-PS·00·02·05

	
	
	
	
	06真空泵
	03-PS·00·02·06

	
	
	
	
	07抽水泵
	03-PS·00·02·07


续表 A.0.3

	系统
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	附属设施系统03
	排水系统

PS
	00
	附属构件02
	08加压泵
	03-PS·00·02·08

	
	
	
	
	09排水泵
	03-PS·00·02·09

	
	
	
	
	10真空表
	03-PS·00·02·10

	
	
	
	
	11压力表
	03-PS·00·02·11

	
	标识系统

BS
	00
	主体构件00
	01导向标识
	03-BS·00·00·01

	
	
	
	
	02管理标识
	03-BS·00·00·02

	
	
	
	
	03管线标识
	03-BS·00·00·03

	
	
	
	
	04警示标识
	03-BS·00·00·04


A.0.4  综合管廊其他工程的分类和编码应符合表A.0.4的规定。
表A.0.4  其他工程分类和编码
	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	场地环境

CDHJ
	场地01
	主体构件00
	01现状场地
	04-CDHJ·01·00·01

	
	
	
	02现状建筑形体
	04-CDHJ·01·00·02

	
	
	
	03市政道路
	04-CDHJ·01·00·03

	
	
	
	04市政工程管线和设施
	04-CDHJ·01·00·04

	
	
	
	05设计场地
	04-CDHJ·01·00·05

	
	
	
	06新（改）建建筑形体
	04-CDHJ·01·00·06

	
	道路02
	主体构件01
	01路基
	04-CDHJ·02·01·01

	
	
	
	02垫层
	04-CDHJ·02·01·02

	
	
	
	03基层
	04-CDHJ·02·01·03

	
	
	
	04路面层
	04-CDHJ·02·01·04

	
	
	
	05路缘
	04-CDHJ·02·01·05

	
	
	
	06侧平石
	04-CDHJ·02·01·06

	
	
	
	07雨水管和雨水口连接管
	04-CDHJ·02·01·07

	
	
	附属构件02
	01消火栓
	04-CDHJ·02·02·01

	
	
	
	02埋地管道
	04-CDHJ·02·02·02


续表 A.0.4

	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	场地环境

CDHJ
	道路02
	附属构件02
	03检查井
	04-CDHJ·02·02·03

	
	
	
	04路灯
	04-CDHJ·02·02·04

	
	
	
	05标示
	04-CDHJ·02·02·05

	
	
	
	06标牌
	04-CDHJ·02·02·06

	
	
	
	07标线
	04-CDHJ·02·02·07

	监控中心

JKZX
	建筑01
	主体构件01
	01非承重墙
	05-JKZX·01·01·01

	
	
	
	02幕墙系统
	05-JKZX·01·01·02

	
	
	
	03屋面
	05-JKZX·01·01·03

	
	
	
	04楼板
	05-JKZX·01·01·04

	
	
	
	05地面
	05-JKZX·01·01·05

	
	
	
	06门
	05-JKZX·01·01·06

	
	
	
	07窗（含天窗）
	05-JKZX·01·01·07

	
	
	附属构件02
	01夹层
	05-JKZX·01·02·01

	
	
	
	02阳台
	05-JKZX·01·02·02

	
	
	
	03雨篷
	05-JKZX·01·02·03

	
	
	
	04楼梯
	05-JKZX·01·02·04

	
	
	
	05坡道
	05-JKZX·01·02·05

	
	
	
	06台阶
	05-JKZX·01·02·06

	
	
	
	07地沟
	05-JKZX·01·02·07

	
	
	
	08电梯
	05-JKZX·01·02·08

	
	
	
	09栏杆（板）
	05-JKZX·01·02·09

	
	
	
	10家具
	05-JKZX·01·02·10

	
	
	
	11卫生器具
	05-JKZX·01·02·11

	
	结构02
	主体构件01
	01墙（含剪力墙）
	05-JKZX·02·01·01

	
	
	
	02幕墙系统
	05-JKZX·02·01·02

	
	
	
	03屋面
	05-JKZX·02·01·03

	
	
	
	04楼板
	05-JKZX·02·01·04

	
	
	
	05柱
	05-JKZX·02·01·05

	
	
	
	06梁
	05-JKZX·02·01·06

	
	
	
	07复杂节点
	05-JKZX·02·01·07

	
	
	附属构件02
	01桩基础
	05-JKZX·02·02·01

	
	
	
	02筏形基础
	05-JKZX·02·02·02

	
	
	
	03独立基础
	05-JKZX·02·02·03

	
	
	
	04楼梯
	05-JKZX·02·02·04
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	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	监控中心

JKZX
	结构02
	附属构件02
	05坡道
	05-JKZX·02·02·05

	
	
	
	06排水沟
	05-JKZX·02·02·06

	
	
	
	07集水坑
	05-JKZX·02·02·07

	
	
	
	08配筋
	05-JKZX·02·02·08

	
	暖通03
	主体构件00
	01冷水机组
	05-JKZX·03·00·01

	
	
	
	02新风机组
	05-JKZX·03·00·02

	
	
	
	03空调器
	05-JKZX·03·00·03

	
	
	
	04通风机
	05-JKZX·03·00·04

	
	
	
	05散热器
	05-JKZX·03·00·05

	
	
	
	06水箱
	05-JKZX·03·00·06

	
	
	
	07伸缩器
	05-JKZX·03·00·07

	
	
	
	08减压装置
	05-JKZX·03·00·08

	
	
	
	09消声器
	05-JKZX·03·00·09

	
	
	
	10阀门
	05-JKZX·03·00·10

	
	
	
	11计量表
	05-JKZX·03·00·11

	
	
	
	12开关
	05-JKZX·03·00·12

	
	
	
	13传感器
	05-JKZX·03·00·13

	
	
	
	14固定支架
	05-JKZX·03·00·14

	
	给排水

04
	主体构件00
	01水箱水池
	05-JKZX·04·00·01

	
	
	
	02给排水干管
	05-JKZX·04·00·02

	
	
	
	03消防水管道
	05-JKZX·04·00·03

	
	
	
	04管件
	05-JKZX·04·00·04

	
	
	
	05排水支管
	05-JKZX·04·00·05

	
	
	
	06管道末端设备（喷头等）
	05-JKZX·04·00·06

	
	
	
	07阀门
	05-JKZX·04·00·07

	
	
	
	08计量表
	05-JKZX·04·00·08

	
	
	
	09开关
	05-JKZX·04·00·09

	
	
	
	10固定支架
	05-JKZX·04·00·10

	
	强电05
	主体构件00
	01配电柜
	05-JKZX·05·00·01

	
	
	
	02配电箱
	05-JKZX·05·00·02

	
	
	
	03变压器
	05-JKZX·05·00·03

	
	
	
	04发电机
	05-JKZX·05·00·04

	
	
	
	05照明灯具
	05-JKZX·05·00·05


续表 A.0.4

	大类
	中类
	小类
	细类
	代码

	监控中心

JKZX
	强电05
	主体构件00
	06桥架（线槽）
	05-JKZX·05·00·06

	
	弱电及智能化06
	主体构件00
	01视频安防监控系统
	05-JKZX·06·00·01

	
	
	
	02消防报警系统
	05-JKZX·06·00·02

	
	
	
	03出入口控制系统
	05-JKZX·06·00·03

	
	
	
	04停车库管理系统
	05-JKZX·06·00·04

	
	
	
	05综合布线系统
	05-JKZX·06·00·05

	
	
	
	06无线对讲系统
	05-JKZX·06·00·06

	
	
	
	07电子巡更系统
	05-JKZX·06·00·07

	
	室内装饰07
	主体构件00
	01洗手间整体布置
	05-JKZX·07·00·01

	
	
	
	02装饰门、
	05-JKZX·07·00·02

	
	
	
	03装饰灯箱
	05-JKZX·07·00·03

	
	
	
	04服务总台
	05-JKZX·07·00·04

	
	
	
	05展示大屏
	05-JKZX·07·00·05

	
	
	
	06休息椅
	05-JKZX·07·00·06

	
	
	
	07楼梯
	05-JKZX·07·00·07

	
	
	
	08栏杆
	05-JKZX·07·00·08

	
	
	
	09地面装修
	05-JKZX·07·00·09

	
	
	
	10吊顶装饰面层
	05-JKZX·07·00·10

	
	
	
	11疏散指示灯
	05-JKZX·07·00·11


本标准用词说明
1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执
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